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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2025 № 382-п

г. о. Лыткарино
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 24.03.2025 №0848300051125000031 на Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году
[bookmark: _Hlk131434369][bookmark: _Hlk151635659]	На основании постановления Правительства Московской области от 22.03.2022 №269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления главы городского округа Лыткарино Московской области от 11.05.2023 № 244-п «Об особенностях применения Положения об авансовых платежах при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета города Лыткарино» постановляю:
Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта 24.03.2025 №0848300051125000031 на Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и Общество с ограниченной ответственностью "АРТДОРСТРОЙ", (далее – контракт), в части изменения сроков выполнения работ по объектам в соответствии с таблицей 2.1  Приложения 2 к Контракту «Обязательства по выполнению работ» и  таблицей 2.7 "Срок исполнения отдельных этапов":
- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году по адресу: проезд Базяева (от ул. Октябрьская до ул.Пионерская) (Автомобильная дорога)  
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 21.08.2025;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 31.08.2025; В таблице 2.7 срок Начала этапа 21.08.2025; Срок окончания этапа 10.10.2025
- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году по адресу: проезд, 1 участок вдоль школы (МОУ СОШ №2) (Автомобильная дорога)
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 31.08.2025;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 09.09.2025. В таблице 2.7 срок Начала этапа 31.08.2025; Срок окончания этапа 10.10.2025
	2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,  в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 04.07.2025 года. 
3. Общему отделу Администрации городского округа Лыткарино в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.



[bookmark: _GoBack]И. о. главы городского округа Лыткарино                                            В.В. Шаров
image1.png




