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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2025 № 476-п

г. о. Лыткарино
[bookmark: _GoBack]Об изменении существенных условий муниципального контракта от 24.03.2025 №0848300051125000031 на Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году
[bookmark: _Hlk131434369][bookmark: _Hlk151635659]	На основании постановления Правительства Московской области от 22.03.2022 №269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления главы городского округа Лыткарино Московской области от 11.05.2023 № 244-п «Об особенностях применения Положения об авансовых платежах при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета города Лыткарино» постановляю:
Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта 24.03.2025 №0848300051125000031 на Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и Общество с ограниченной ответственностью "АРТДОРСТРОЙ", (далее – контракт), в части изменения сроков выполнения работ по объектам в соответствии с таблицей 2.1  Приложения 2 к Контракту «Обязательства по выполнению работ» и  таблицей 2.7 "Срок исполнения отдельных этапов":
- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году по адресу: ул. Комсомольская (от ул. Спортивная д.1/11 до ул. Колхозная) (Автомобильная дорога)  
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 26.07.2025;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 11.08.2025; 
В таблице 2.7 срок Начала этапа 26.07.2025; Срок окончания этапа 11.08.2025

- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог в г. Лыткарино Московской области в 2025 году по адресу: дорога от Лыткаринского шоссе по ФГУП «НИИП» (Автомобильная дорога)
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком: 06.08.2025;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком: 11.08.2025. 
В таблице 2.7 срок Начала этапа 06.08.2025; Срок окончания этапа 11.08.2025
	2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,  в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 15.08.2025 года. 
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.



И. о. главы городского округа Лыткарино                                            В.В. Шаро
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