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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2024 № 564-п
г.о. Лыткарино
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.11.2020 № 01482000054200003980001 на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки

На основании обоснования изменений существенных условий муниципального контракта от 30.11.2020 № 01482000054200003980001 на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки, поступившего от Акционерного общества «Уральская энергетическая строительная компания» (АО "УЭСК") (письмо от 11.09.2024 Исх. №б/н), пункта 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 16.09.2024 №12Исх-9098, в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы на разработанную проектную документацию ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-2-031062 от 19.06.2024, постановляю:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 30.11.2020 № 01482000054200003980001 на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и Акционерным обществом «Уральская энергетическая строительная компания» (далее – контракт), в части увеличения цены контракта на 463 133 856,07  рублей, что составляет 12,05%, а также установить доплату аванса до 50% от новой цены контракта в размере 231 566 928,03 рублей, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципального заказчика - Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино на указанные цели на текущий финансовый год. Продлить срок окончания выполнения работ по контракту до 31.10.2025 и срок действия контракта (срок исполнения контракта) до 30.11.2025.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,  в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 30 сентября 2024 года. 

3. Общему отделу Администрации городского округа Лыткарино в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.
        И.о. главы городского округа Лыткарино
В.В. Шаров 
