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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2024 №706-п

г.о. Лыткарино

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 21.05.2024 №0848300051124000040 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС" по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино (от ТК-303 до ТК-315 ул. Ленина)"

1. На основании постановления Правительства Московской области от 22.03.2022 №269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления главы городского округа Лыткарино Московской области от 11.05.2023 № 244-п «Об особенностях применения Положения об авансовых платежах при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета города Лыткарино», с учетом письма Министерства энергетики Московской области №Исх-12429/26-13 от 07.11.2024  постановляю:
2. 	Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 21.05.2024 №0848300051124000040 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по капитальному ремонту по мероприятию: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС" по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино (от ТК-303 до ТК-315 ул. Ленина)", заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и обществом с ограниченной ответственностью "Мирастрой", (далее – контракт), в части  уменьшения цены контракта на 
7 037 269,27 рублей, что составляет 36,513520629%. 
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,  в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 25 ноября 2024 года. 
4. Общему отделу Администрации городского округа Лыткарино в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.



И.о. главы городского округа Лыткарино	В.В. Шаров 
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