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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_16.09.2022____ № ___567-п________
г.о. Лыткарино
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.11.2020 № 01482000054200003980001 на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки
На основании обоснования изменений существенных условий (цены и срока исполнения) муниципального контракта от 30.11.2020 №01482000054200003980001 на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки, поступившего от муниципального заказчика – Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Письмо № 130 – 21Исх-741/2022 от 13.09.2022), пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно», Положительного заключения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта экспертизы « Строительство городских канализационных очистных сооружений г.Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки» (пересчет сметной стоимости) ГАУ МО «Мособлэкспертиза» от 29.04.2022 №50-1-1-2-027255-2022, Протокола заседания Рабочей группы от 14.09.2022, в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, постановляю:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта 
от 30.11.2020 № 01482000054200003980001 на выполнение работ по строительству городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки (далее – контракт), заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и АО «Уральская энергетическая строительная компания», увеличив цену контракта на 635806980,31 (шестьсот тридцать пять миллионов восемьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят рублей 31 копейка), что составляет 21,16% от цены контракта, и продлив срок исполнения контракта до 31.12.2022.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 30 сентября 2022 года. 

3. Общему отделу Администрации городского округа Лыткарино опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино Московской области М.В. Новикова.
 
К.А. Кравцов

