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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2024 № 636-п

г.о. Лыткарино

[bookmark: _GoBack]Об изменении существенных условий муниципального контракта 
от 15.05.2023 № 0148200005423000174 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по мероприятию: «Реконструкция Котельной №1 
г. Лыткарино (в т.ч. ПИР)»

На основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решения Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд городского округа Лыткарино о согласовании изменения существенных условий муниципального контракта (Протокол от 16.10.2024 №б/н), с учетом обоснования изменений существенных условий муниципального контракта от 15.05.2023 №0148200005423000174 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по мероприятию: «Реконструкция Котельной №1 г. Лыткарино (в т.ч. ПИР)», поступившего от  общества с ограниченной ответственностью "Строительное монтажное управление - энергосистемы", в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом писем Министерства энергетики Московской области от 14.10.2024 № Исх-11110/26-13 и от 15.10.2024 № Исх-11325/26-13, постановляю: 
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 15.05.2023 № 0148200005423000174 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по мероприятию: «Реконструкция Котельной №1 г.Лыткарино (в т.ч. ПИР)», заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и обществом с ограниченной ответственностью "Строительное монтажное управление - энергосистемы", (далее – контракт), в части  увеличения цены контракта на 28 892 875,91 рублей, что составляет 36,743254433 %, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципального заказчика – Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино на указанные цели  на текущий финансовый год.
2. Изменить сроки исполнения обязательств Подрядчика:
- Здание котельной / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по мероприятию: «Реконструкция Котельной №1 г. Лыткарино (в т.ч. ПИР)» - 299 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте»;
- Поставка и монтаж оборудования - 334 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте»;
Продлив срок окончания исполнения контракта - 930 дн. (30.11.2025г.) от даты заключения контракта; 
Установить доплату аванса до 50% от новой цены контракта в размере 14 446 437,95 рублей.
3. 	 Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,  в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 15 ноября 2024 года. 
4.  Общему отделу Администрации городского округа Лыткарино в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.



И.о. главы городского округа Лыткарино	В.В. Шаров 
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