

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы

городского округа Лыткарино

Новиков М.В.

2024 г.



**ГРАФИК**

вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных  
на территории городского округа Лыткарино в 2024 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Выполнение работ	Гидравлические испытания
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 12.08.2024 г. по 25.08.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	29.05.2024 г. 30.05.2024 г.
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 21.05.2024 г. по 30.09.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	21.05.2024 г.
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	с 03.06.2024 г. по 16.06.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	23.05.2024 г.
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	с 17.06.2024 г. по 30.06.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	24.05.2024г
5	Котельная № 5 ("ЗИЛ-городок")	с 08.07.2024 г. по 21.07.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	22.05.2024г
6	Котельная № 6 ("Вымпел")	С 22.07.2024 г. По 04.08.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	28.05.2024 г.
7	Котельная АО «ЛЗОС»	<b>Гидравлические испытания:</b> с 00 ч 18.05.2024 г. до 23 ч 59 м 19.05.2024 г. <b>Плановый ремонт котельной:</b> С 01.07.2024 г. по 14.07.2024 г.	ремонт оборудования и тепловых сетей	18.05.2024 г. 19.05.2024 г.
				02.07.2024 г. 04.07.2024 г.
8	Котельная ООО «Тепло Сервис»	12.08.2024 по 16.08.2024	ремонт оборудования и тепловых сетей	21.05.2024
9	Крышная котельная ООО «УК «Комфорт Лыткарино» 6 микрорайон д.15а	01.06.2024-09.06.2024 г.	Плановое техническое обслуживание	
10	Крышная котельная ООО «УК «Комфорт Лыткарино» 6 микрорайон д.15Б	01.06.2024-09.06.2024 г.	Плановое техническое обслуживание	
11	Крышная котельная ООО «УК «Комфорт Лыткарино» Мкр.4а д.1	01.07.2024-07.07.2024 г.	Плановое техническое обслуживание	

12	Крышная котельная ООО «УК «Комфорт Лыткарино» Мкр.4а д.2	15.07.2024-21.07.2024 г.	Плановое техническое обслуживание	
13	Крышная котельная ООО «УК «Комфорт Лыткарино» Мкр.4а д.3	08.07.2024-21.07.2024 г.	Плановое техническое обслуживание	
14	Крышная котельная ООО «Ю Сервис» г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 5	01.07.2024 – 08.07.2024	Плановое техническое обслуживание	
15	Крышная котельная ООО «Ю Сервис» г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 6	08.07.2024 – 17.07.2024	Плановое техническое обслуживание	
16	Крышная котельная ООО «Ю Сервис» г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 7	17.07.2024 – 24.07.2024	Плановое техническое обслуживание	
17	Крышная котельная ООО «Ю Сервис» г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 8	24.07.2024 – 31.07.2024	Плановое техническое обслуживание	

Плановая продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ), плановая продолжительность отключения ГВС для профилактического ремонта источников теплоты 14 дней.

**Примечание:** В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.