

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы  
городского округа Лыткарино

М.В. Новиков

«\_\_\_\_\_» 2026 г.

### ГРАФИК

вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных  
на территории городского округа Лыткарино в 2026 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Тепловые сети в однотрубном исчислении, км	Выполнение работ	Гидравлические испытания
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 15.06.2026 г. по 28.06.2026 г.	68,656	ремонт оборудования и тепловых сетей	17.06.2026 г.
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 19.05.2026 г. по 15.09.2026 г.	2,107	ремонт оборудования и тепловых сетей	10.08.2026 г.
3	Котельная № 3 («Кормоцех»), мкр. 6	с 01.06.2026 г. по 14.06.2026 г.	3,454	ремонт оборудования и тепловых сетей	03.06.2026 г.
4	Котельная № 4 («Теплицы»), мкр. 6	с 29.06.2026 г. по 12.07.2026 г.	3,423	ремонт оборудования и тепловых сетей	02.07.2026 г.
5	Котельная № 5 («ЗИЛ-городок»)	с 13.07.2026 г. по 26.07.2026 г.	3,735	ремонт оборудования и тепловых сетей	15.07.2026 г.
6	Котельная № 6 («Вымпел»)	с 27.07.2026 г. по 09.08.2026 г.	1,252	ремонт оборудования и тепловых сетей	29.07.2026 г.
7	Котельная АО «ЛЗОС»	с 06.07.2026 г. по 19.07.2026 г.	19,080	ремонт оборудования и тепловых сетей	08.07.2026 г.
8	Котельная ООО «Тепло-сервис»	с 10.08.2026 г. по 17.08.2026 г.	0,74	ремонт оборудования и тепловых сетей	18.05.2026 г.
9	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 6, д. 15А	с 11.05.2026 г. по 17.05.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
10	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 6, д. 15Б	с 18.05.2026 г. по 24.05.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
11	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 6, д. 15В	с 25.05.2026 г. по 31.05.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
12	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 6, д. 15Г	с 01.06.2026 г. по 07.06.2026 г.		плановое техническое обслуживание	

13	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 4А, д. 1	с 25.05.2026 г. по 31.05.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
14	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 4А, д. 2	с 01.06.2026 г. по 07.06.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
15	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», мкр. 4А, д. 3	с 08.06.2026 г. по 14.06.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
16	Крышная котельная ООО «УК «КОМФОРТ ЛЫТКАРИНО», ул. Набережная, д. 4	с 08.06.2026 г. по 14.06.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
17	Крышная котельная ООО «Ю Сервис», мкр. 4А, д. 5	с 19.05.2026 г. по 20.05.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
18	Крышная котельная ООО «Ю Сервис», мкр. 4А, д. 6	с 13.07.2026 г. по 17.07.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
19	Крышная котельная ООО «Ю Сервис», мкр. 4А, д. 7	с 16.06.2026 г. по 17.06.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
20	Крышная котельная ООО «Ю Сервис», мкр. 4А, д. 8	с 21.07.2026 г. по 22.07.2026 г.		плановое техническое обслуживание	
<b>ИТОГО:</b>			<b>102,447</b>		

Плановая продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ), плановая продолжительность отключения ГВС для профилактического ремонта источников тепловой энергии составляет 14 дней.

**Примечание:** В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.