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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]17.09.2024 № 563-п

г. о. Лыткарино

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.08.2024 № 0848300051124000091 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г. о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ЦТП -8 до ТК-256 и ж/д №2 по ул. Колхозная)" (в т. ч. ПИР)"

[bookmark: _Hlk131434369][bookmark: _Hlk151635659]	На основании постановления Правительства Московской области от 22.03.2022 №269/11, части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления главы городского округа Лыткарино Московской области от 11.05.2023        № 244-п «Об особенностях применения Положения об авансовых платежах при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета города Лыткарино», решения Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд городского округа Лыткарино о согласовании изменения существенных условий муниципального контракта от 26.08.2024 № 0848300051124000091 (Протокол б/н от 12.09.2024), с учетом письма Министерства энергетики Московской области №Исх-9560/26-13 от 10.09.2024, постановляю:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №0848300051124000091 от 26.08.2024 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г. о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ЦТП -8 до ТК-256 и ж/д №2 по ул. Колхозная)" (в т. ч. ПИР)", заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино и обществом с ограниченной ответственностью «ИнДжет» (далее – контракт), в части выплаты аванса в размере 50% от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципального заказчика – Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино на указанные цели  на текущий финансовый год. 
	2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино обеспечить изменение существенных условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления по соглашению сторон, если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, путем заключения дополнительного соглашения к контракту в срок до 20 сентября 2024 года. 
3. Общему отделу Администрации городского округа Лыткарино в установленном порядке обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.


И. о. главы городского округа Лыткарино                                            В.В. Шаров
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